Задача 21
Определить логическую последовательность выполнения работ, построить диаграмму Гантта, установить календарные сроки выполнения работ, дать предложения по оптимизации работ. 
	Номер работы
	Наименование работы
	Длительность выполнения работ,  недели

	
	
	
	
	
	
	д
	

	1
	Обзор существующих конструкций
	
	
	
	
	2
	

	2
	Разработка чертежей
	
	
	
	
	7
	

	3
	Составление заказа на материалы
	
	
	
	
	1
	

	4
	Разработка техпроцессов
	
	
	
	
	5
	

	5
	Составление заявки на испытательную аппаратуру
	
	
	
	
	1
	

	6
	Проектирование оснастки
	
	
	
	
	3
	

	7
	Проектирование инструмента
	
	
	
	
	1
	

	8
	Изготовление оснастки
	
	
	
	
	7
	

	9
	Изготовление инструмента
	
	
	
	
	4
	

	10
	Доставка материала
	
	
	
	
	3
	

	11
	Изготовление опытного образца
	
	
	
	
	9
	

	12
	Доставка испытательной аппаратуры
	
	
	
	
	2
	

	13
	Проведение испытаний
	
	
	
	
	1
	

	14
	Корректировка документации
	
	
	
	
	2
	


	Номер работы
	Наименование работы
	
	Длительность выполнения работ, дни
	

	1
	Разработка чертежей
	
	2
	

	2
	Разработка техпроцессов
	
	7
	

	3
	Проектирование оснастки
	
	1
	

	4
	Проектирование инструмента
	
	5
	

	5
	Составление заказа на материалы
	
	1
	

	6
	Доставка материала
	
	3
	

	7
	Изготовление оснастки
	
	1
	

	8
	Изготовление инструмента
	
	7
	

	9
	Изготовление опытного образца
	
	4
	

	10
	Составление заявки на испытательную аппаратуру
	
	3
	

	11
	Доставка испытательной аппаратуры
	
	9
	

	12
	Проведение испытаний
	
	2
	

	13
	Обзор существующих конструкций
	
	1
	

	14
	Корректировка документации
	
	2
	




