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1. Общие положения.
      Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.                          Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов  стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др.                                                                                    
 Сметная документация составляется в определенной последовательности, переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ (затрат) - объект - строительство (стройка) в целом.
               Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД).                                      Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определенны и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.                    Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом  данные из локальных сметных расчетов и локальных смет подлежат уточнению, как правило, на основе РД.    
      Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуются определить лимит средств в целом по стройке, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных решениями органов государственной власти, и т.п.).                                                                      Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
   Сметная документация составляется в двух уровнях цен:
    в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 1 января 2000г., ;                                                                                                                                   
   в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации (с указанием месяца и года её составления).
   При  составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости:
ресурсный;
ресурсно-индексный;
базисно-индексный;
на основе укрупненных сметных нормативов  в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
       В настоящих методических указаниях рассматривается порядок составления сметной документации с использованием метода определения стоимости на основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
      При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям с соответствующей корректировкой (при необходимости).
2. Задание на составление сметной документации.
1. Требуется разработать сметную документацию на строительство объекта в следующем составе:
- локальные сметные расчеты;
- объектный сметный расчет;
- сводный сметный расчет на строительство.
Перечень объектов для выполнения задания представлен в приложении 1. Для каждого объекта в приложении 1 приведены следующие данные:
- номер варианта задания;
- наименование объекта;
- конструктивная характеристика здания;
- показатели, характеризующие мощность объекта (общее число номеров в гостинице; число учащихся в школе; число машино-мест в гараже; общее число человек в смену, посещающих физкультурно-оздоровительный комплекс), общая площадь здания; строительный объем здания;
- количество единиц мощности объекта, общая площадь в кв.м, строительный объем в куб.м;
- сроки начала и окончания строительства(месяц и год).

2. При составлении сметных расчетов используется метод определения стоимости на основе банка данных о стоимости ранее построенных объектов-аналогов. В качестве объектов-аналогов принимаются следующие здания и сооружения (таблица 1).







Таблица 1. 
Перечень объектов-аналогов, используемых для определения                                        стоимости строительства зданий и сооружений
                                                                           
	N П.п.
	Перечень объектов-аналогов

	1.
	Гостиница категории “три звезды” на 420 номеров 25-ти этажная с подземной построенной 3-х уровневой автостоянкой

	2.
	Жилой комплекс с подземным гаражом из трех корпусов: 1-секционный                                                           (10 этажей), 1-секционный (7 этажей) и 4-секционный (10 этажей)

	3.
	Жилой дом 18-ти этажный с 1-ым нежилым этажом и ИТП в подвале

	4.
	Общеобразовательная школа на 24 класса (720 учащихся) 

	5.
	Общественный центр

	6.
	Многоэтажный гараж-стоянка на 300 машино-мест

	7.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком


                                         
  Представленные в таблице 1 объекты-аналоги помещены в сборнике показателей стоимости показателей  объектов и видов (комплексов)  работ для строительства в Москве (выпуск 6, июнь 2009 г.). Также сборники выпускаются ежеквартально в базисных (на 01.01.2000г.) и текущих ценах.
В настоящем сборнике показателей стоимости уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию на 1 июня 2009 года.
 В сборнике показателей учтен полный комплекс работ, необходимых для осуществления строительства объекта или видов работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях к показателям стоимости следует применять коэффициенты, приводимые в приложении 2. Коэффициенты применяются к итогу стоимости по объекту.
Показатели стоимости включают следующие затраты: заработную плату, эксплуатацию строительных машин и материальные ресурсы, накладные расходы и сметную прибыль, а также дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время.
Показателями стоимости не учтены : работы по освоению территории и подготовительные работы , затраты на временные здания и сооружения , прочие работы и затраты, проектно-изыскательские работы, затраты заказчика, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость. Эти затраты следует учитывать дополнительно при составлении сводного сметного расчета.
Сборник состоит из 4-х частей:
Часть I. Объекты-представители зданий и сооружений;
Часть II. Комплексы работ;
Часть III. Виды работ;
Часть IV. Справочная информация.
Данные по объекту- представителю приведены в 4-х разделах: 
I. Основные объемно - планировочные показатели;
II. Технические характеристики строительных конструкций;
III.  Стоимостные показатели;
IV.  Уточняющие описания строительных конструкций и видов работ.
Показатели стоимости приводятся по конструкциям и видам работ на объект, а также приводится стоимость на 1  м2 общей площади, 1 м3 строительного объема по жилым домам и на единицу мощности по другим объектам.
Общей площадью считать:
для жилых зданий – общую площадь квартир;
для других зданий – общую площадь зданий.
Стоимость по объекту разделена на следующие разделы:
1. Земляные работы
2. Фундаменты и стены подземной части
3. Общестроительные работы подземной части 
4. Каркас 
5. Стены наружные
6. Стены внутренние
7. Перекрытия
8. Кровля
9. Перегородки
10.  Лестницы и площадки
11.  Полы
12.  Окна
13.  Двери
14.  Витражи
15.  Внутренняя отделка
16.  Наружная отделка
17.  Разные работы
18.  Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, горячее водоснабжение
19.  Канализация и внутренние водостоки
20.  Отопление
21.  Вентиляция и кондиционирование воздуха
22.  Внутреннее электроосвещение
23.  Электросиловые установки
24.  Слаботочные устройства
25.  КИП и автоматика
26.  Технологическое оборудование и трубопроводы
27.  Подъемно-транспортное оборудование
Каждый раздел делится на подразделы, а подразделы на показатели стоимости, которые приведены на единицу конструктивного элемента по следующей форме (см.таблицу 2).
Таблица 2        
Форма показателей стоимости по объекту – аналогу.
	№ п.п.  (шифр показа-теля)
	Конструк-ции  и виды     работ
	Ед.    изм. констр. элем.

	Объем на объект
	Сметная стоимость единицы, руб.
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	В ценах 2000 года
	В текущих ценах

	всего
	На 1 м2 общей площади
	На единицу мощности

	
	
	
	
	
	
	В ценах 2000 года
	В текущих ценах
	В ценах 2000 года
	В текущих ценах
	В ценах 2000 года
	В текущих ценах

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



 Пример показателей стоимости по объекту – аналогу приводится в приложении 3.

3. Указания по выполнению задания.
Задание состоит из трех частей:
-  составление локального сметного расчета;
-  составление объектного сметного расчета;
-  составление сводного сметного расчета;

Выбор объекта строительства (варианта задания) производится по согласованию преподавателя.

                 3.1. Составление локального сметного расчета с примером.
Локальные сметные расчеты составляются на строительные работы и монтаж оборудования. Для составления локального сметного расчета на строительство объекта по данным сборника показателей стоимости на первом этапе выбирается объект, наиболее подходящий по техническим и конструктивным решениям (раздел I “Объекты-представители зданий и сооружений”).
При выборе объекта аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта – аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объекта – аналога с будущим объектом, вносятся в стоимостные показатели объекта – аналога требуемые коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учитываются особенности, зависящие от намечаемого технологического процесса, а также отдельно делаются поправки по уровню стоимости для района строительства.
В качестве примеров возможной корректировки конструктивных решений объекта- аналога можно предложить следующее (по указанию преподавателя):
- изменение конструкции пола в отдельных помещениях проектируемого здания;
- изменение расхода арматуры в кг на 1 куб.м монолитных железобетонных конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, колонны и др.);
- другие изменения конструктивных решений проектируемых зданий.
   Кроме того, при выполнении здания имеется возможность применить к стоимости объекта ( по указанию преподавателя) коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ (стесненность и т.п.) на показатели сметной стоимости конкретного объекта  в соответствии с приложением 2.
    При  составлении локального сметного расчета из данных сборника показателей стоимость конструктивного элемента на единицу измерения выбранного объекта заносятся в смету. Объем по конструктивному элементу принимается из ведомостей объемов строительных и монтажных работ при их наличии или принимается по данным сборника с применением поправочного коэффициента. Коэффициент рассчитывается делением технического показателя объекта, стоимость которого необходимо определить на такой же показатель объекта-представителя. Например: площадь жилого дома, стоимость которого необходимо определить – 6500 м2, а площадь аналогичного жилого дома по сборнику показателей составляет 6000 м2. Коэффициент будет равен 6500:6000=1,083. Поправочный коэффициент может быть рассчитан по любому техническому показателю: площади, строительному объему, мощности.       
    В случае, если проектные решения какого-либо конструктивного элемента объекта, стоимость которого необходимо определить отличаются от проектных решений в объекте-представителе, то необходимо принять стоимостные данные на единицу конструктивного элемента по другому объекту-представителю, либо - по укрупненным показателям стоимости по видам работ.
   Стоимость по конструктивным элементам складывается в подразделы, стоимость подразделов суммируется в стоимость разделов, сумма разделов позволяет получить стоимость строительно-монтажных работ по объекту.
    Стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется в соответствии с приложением  4.
   Пример локального сметного расчета на строительные работы приводятся в табл.3.                                                        
Таблица 3.
Локальный сметный расчет № 701
На строительные работы
Наименование объекта: Гостиница категории “три звезды” на 420 номеров, 25-этажей (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость в базисном уровне цен на 1 января 2000 года – 123 319 269 руб.
Сметная стоимость в текущем уровне цен июня 2009 года – 557 162 260 руб.
Составлена в базисных ценах на 1 января 2000 года и в ценах июня 2009 года
	№ п.п.
	Шифр
показателей
	Конструкции и виды работ
	Ед.
изм.
констр.
эл.
	Объем
работ
	Сметная стоимость
единицы,руб.
	Всего,руб.

	
	
	
	
	
	В ценах 
2000
года
	В текущих
ценах
	В ценах
2000
года
	В текущих
ценах

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Подземная часть
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Земляные работы
	
	
	
	
	
	

	1.
	1.1.1
	Разработка грунта
экскаваторами  на автосамосвалы
	м3
	106281
	8
	51
	860749
	5470608

	2.
	1.1.2
	Разработка грунта экскаваторами на самосвалы с доработкой грунта вручную
	м3
	2423,5
	219
	1982
	531045
	4802878

	3.
	1.2.1
	Засыпка грунта бульдозером
	м3
	27920
	15
	118
	418916
	3282516

	4.
	1.3.1
	Вывоз грунта на 1 км
	м3
	108704
	11
	36
	1182700
	3879254

	
	
	Итого по разделу 1
	Руб.
	-
	-
	-
	2993410
	17435256

	
	
	2. Фундаменты и стены подземной части
	
	
	
	
	
	

	5.
	2.1.1
	Подготовка песчаная
	м3
	4576
	178
	1193
	815343
	5459698

	6.
	2.1.2
	Подготовка бетонная
	м3
	735,5
	629
	3315
	462831
	2437885

	7.
	2.2.1
	Основание свайное
	м3
	1565
	2134
	11498
	3339267
	17994440

	8.
	2.5
	Фундаментные плиты, ростверк монолитные  железобетонные в т.ч.
	м3
	4576
	1731
	8496
	7920304
	38878718

	9.
	2.5.1
	монтаж и демонтаж опалубки
	м2
	432
	129
	599
	55819
	258578

	10.
	2.5.2
	армирование
	т
	548,5
	7197
	37873
	3947761
	20773610

	11.
	2.5.3
	бетонирование
	м3
	4576
	856
	3900
	3916724
	17846530

	12.
	2.10
	Стены наружные монолитные железобетонные, в т.ч.
	м3
	1413
	1971
	10260
	2784550
	14497952

	13.
	2.10.1
	монтаж  демонтаж опалубки 
	м2
	3533
	185
	1202
	652576
	4248365

	14.
	2.10.2
	армирование
	т
	141,3
	6850
	35115
	967893
	4961736

	15.
	2.10.3
	бетонирование
	м3
	1413
	824
	3742
	1164084
	5287851

	16.
	2.14
	Стены внутренние монолитные железобетонные
	м3
	1500
	2364
	12899
	3545555
	19348632

	17.
	2.4.1
	монтаж и демонтаж опалубки
	м2
	6837
	185
	1202
	1262853
	8221362

	18.
	2.14.2
	армирование
	т
	149
	6850
	35115
	1020600
	5232114

	19.
	2.14.3
	бетонирование
	м3
	1500
	841
	3930
	1262102
	5895156

	20.
	2.20
	Колонны монолитные, железобетонные, в т.ч.
	м3
	367,4
	1949
	10029
	710742
	3657024

	21.
	2.20.1
	монтаж и демонтаж опалубки
	м2
	1540
	104
	655
	160423
	1008359

	22.
	2.20.2
	армирование
	т
	36,5
	6706
	33623
	244514
	1225899

	23.
	2.20.3
	бетонирование
	м3
	364,7
	839
	3902
	305805
	1422766

	24.
	2.30.1
	гидроизоляция вертикальная обмазочная
	м2
	4903
	44
	303
	213549
	1483582

	
	
	Итого по разделу 2
	Руб.
	-
	-
	-
	19792141
	103757931

	
	
	3.Общестроительные работы подземной части
	
	
	
	
	
	

	25.
	3.7
	Лестницы и площадки сборные железобетонные, в т.ч.
	
	
	
	
	75191
	425277

	26.
	3.7.1
	лестничные марши
	м3
	10,6
	1425
	9503
	150052
	100350

	27.
	3.7.2
	лестничные площадки
	м3
	18,4
	2414
	14443
	44518
	266332

	28.
	3.7.3
	лестничное ограждение с ПВХ поручнями
	м
	38,4
	407
	1526
	15621
	58595

	29.
	3.11.4
	перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу
	м2
	81,6
	289
	1167
	23543
	95223

	30.
	3.11.5
	Перегородки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с изоляцией
	м2
	2516,1
	391
	1804
	984211
	4538387

	31.
	3.20
	Перекрытия монолитные железобетонные, в т.ч.
	м3
	3220,5
	1893
	9408
	6096728
	30297489

	32.
	3.20.1
	монтаж и демонтаж опалубки
	м2
	8870
	101
	620
	894697
	5502399

	33.
	3.20.2
	армирование
	т
	378,3
	6847
	34769
	2590082
	13153050

	34.
	3.20.3
	бетонирование
	м3
	3220,5
	811
	3615
	2611949
	11642040

	35.
	3.31
	Эксплуатируемая кровля, в т.ч.
	м2
	
	
	
	1933976
	8431190

	36.
	3.31.2
	покрытие из асфальтобетона
	м2
	2950
	656
	2858
	1933976
	8431190

	37.
	3.40.2
	окраска водоэмульсионными составами 
	м2
	16147,1
	36
	193
	580988
	3111572

	38.
	3.40.6
	облицовочные работы
	м2
	970,7
	133
	921
	129393
	893777

	39.
	3.40.7
	оклейка стен обоями
	м2
	504,4
	123
	739
	62085
	372647

	40.
	3.40.8
	подвесные потолки
	м2
	920,3
	317
	1656
	291629
	1523974

	41.
	3.41.1
	Облицовка стен фасадной керамической плиткой 
	м2
	196
	155
	1245
	30385
	243973

	42.
	3.43.1
	Двери деревянные
	м2
	86,1
	1892
	4345
	162893
	374166

	43.
	3.43.3
	Двери служебные
	м2
	101
	1411
	5169
	142523
	521945

	44.
	3.45.7
	Покрытие пола из бетона
	м2
	4593,8
	50
	320
	231434
	1471844

	45.
	3.45.8
	Покрытие пола из керамических плиток
	м2
	3420,3
	158
	861
	539368
	2943810

	
	
	Итого по разделу 3
	Руб.
	-
	-
	-
	11284347
	55245274


	№ п.п.
	Шифр
 показателей
	Конструкции и виды работ
	Ед.
изм.
констр.
эл.
	Объем
работ
	Сметная стоимость 
единицы, руб.
	Всего, руб.

	
	
	
	
	
	В ценах
 2000
года
	В
 текущих
ценах
	В ценах
2000
года
	В
текущих
ценах

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Надземная часть
4. Каркас
5. Стены наружные
6. Стены внутренние
7. Перекрытия
8. Кровля
9. Перегородки
10. Лестницы и площадки
11. Полы
12. Окна
13. Двери
14. Витражи
15. Внутренняя отделка
16. Наружная отделка
17. Разные работы

	 (
Цифровые показатели по разделам №№ 4-17 локального сметного расчета не приводятся
)
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	-
	-
	-
	-
	123319269
	557162260




Указания по заполнению формы локального сметного расчета
Гр.1. Порядковый номер пункта, сквозная нумерация по локальной смете.
Гр.2 . Шифр показателя
Шифр показателя стоимости работ состоит из трех частей: первая часть – означает номер раздела; вторая – означает номер подраздела в разделе; третья – порядковый номер показателя в подразделе.
Гр.3. Конструкции и виды работ:
Наименование заносятся из соответствующих граф по главам сборника показателей.
Гр.4. Единица измерения:
Принимается по соответствующей графе.
Гр.5.Объём по конструктивному элементу:
  Проставляется объем конструктивного элемента по проекту или с применением поправочного коэффициента.
Гр. 6, 7. Сметная стоимость единицы в рублях в ценах на 1 января 2000 года и текущем уровне цен. Принимаются данные по сборнику показателей.
Гр. 8, 9. Сметная стоимость всего в рублях в ценах на 1 января 2000 года и текущем уровне цен. Рассчитывается соответственно перемножением графы 5 на графы 6 и 7.

Кроме локального сметного расчета на строительные работы составляются также локальные сметные расчеты на внутренние санитарно – технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация, и т.п.), др.
Локальный сметный расчет на внутренние санитарно-технические работы имеет разделы:
водопровод, канализация и внутренние водостоки, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Для определения затрат на устройство внешних инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории составляются локальные сметные расчеты с использованием сборника показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ, часть II. Пример локальных сметных расчетов на устройство внешних инженерных сетей , благоустройство и озеленение территории приводится в приложении 5.

3.2. Составление объектного сметного расчета.
Объектные сметные расчеты рекомендуется составлять в текущем уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости “строительных работ”, ”монтажных работ”, ”оборудования, мебели и инвентаря”, ”прочих затрат”.
                   В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений; 1 м протяженности сетей и т.п. 
                   Объектные сметные расчеты могут составляться с использованием укрупненных сметных нормативов ( показателей), а также стоимостных показателей по объектам-аналогам.
                    Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно – планировочные особенности объекта.
Пример составления объектного сметного расчета приводится в таблице 4.

















Таблица 4.
Гостиница категории “три звезды”
на 420 номеров 25 этажная 
пристроенной 3-х уровневой автостоянкой

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

                                     Гостиницы категории “три звезды”
                                          на 420 номеров 25 этажной 
на строительство    пристроенной 3-х уровневой автостоянкой
                                       (наименование объекта)

сметная стоимость  777055,22 тыс. руб.
расчетный измеритель единичной стоимости 20,90 тыс.руб. за 1 кв.м общей площади гостиницы
составлен(а) в ценах по состоянию на июнь 2009 г.
	№ п.п.
	Номера 
локальных
сметных
расчетов
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб

	
	
	
	Стро-
ительных
работ
	Монтаж-
ных
рабо
	Оборудо-
вания мебели,
инвентаря
	Прочих
затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	01
	Строительные работы
	557162,26
	-
	-
	-
	557162,26

	2
	02
	Внутренние санитарно-технические работы
	114036,82
	-
	-
	-
	

	3
	03
	Внутреннее электроосвещение 
	-
	38980,76
	-
	-
	38980,76

	4
	04
	Электросиловые установки
	-
	9222,03
	-
	-
	9222,03

	5
	05
	Слаботочные устройства
	-
	10085,77
	-
	-
	10085,77

	6
	06
	КИП и автоматика
	-
	15859,15
	-
	-
	15859,15

	7
	07
	Технологическое оборудование и трубопроводы
	-
	387,61
	-
	-
	387,61

	8
	08
	Подъемно-транспортное оборудование
	-
	31320,82
	-
	-
	31320,82

	9
	-
	Итого по объектному сметному расчету
	671199,08
	105856,14
	-
	-
	777055,22



Составил:
Проверил:

3.3 Составление сводного сметного расчета 
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений, или их очередей, рассматриваются как документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.
В сводный сметный расчет стоимости строительства включается отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий  и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графа, обозначающим сметную стоимость “строительных работ”, “прочих затрат” и “общая сметная стоимость”.
       Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне цен может быть использован базисный уровень цен на 1 января 2000г.
      В сводных сметных расчетах строительства средства рекомендуется распределять по следующим главам:
1. “Подготовка территории строительства”.
2. ”Основные объекты строительства”.
3. ”Объекты подсобного и обслуживающего назначения”.
4.  “Объекты энергетического хозяйства”.
5. ”Объекты транспортного хозяйства и связи”.
6.  “Наружные сети и сооружения водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения”.
7. “Благоустройство и озеленение территории”.
8. “Временные здания и сооружения”.
9. “Прочие работы и затраты”.
10. “Содержание службы заказчика”. Строительный контроль.
11. “Подготовка эксплуатационных кадров, для строящегося объекта капитального строительства”
12. “Проектные и изыскательские работы”.
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.
В главу 1 “Подготовка территории строительства” включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоение застраиваемой территории. Эти средства определяются расчетами.
В главу 2 “Основные объекты строительства” включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного назначения.
В главу 3 “Объекты подсобного и обслуживающего назначения” включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения.
В главах 4-7 включаются объекты, перечень которых соответствуют наименованиям глав.
Затраты, определяемые в главах 2-7, устанавливаются в отдельных объектных и локальных сметных расчетов.
В главе 8 “Временные здания и сооружения” включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений ( специально возводимых или приспособляемых на период строительства произведенных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания  работников строительства).
Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений может определяться  по нормам, приведенным в сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного расчета.
В главу 9 “Прочие работы и затраты” сводного сметного расчета на строительство  рекомендуется включать средства на основные виды прочих  работ и затрат в текущем уровне цен. 
             Затраты, включаемые в главу 9, могут определяться по нормам и по расчетам. Затраты, включаемые в главы 10 – 12, также могут определяться по нормам и по расчетам.
             В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4 – 8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов – по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты – “Всего по одному сметному расчету”.
    В случае отсутствия фактических данных о стоимости оборудования и прочих затрат в составе общей стоимости по сводному сметному расчету, рекомендуется применять показатели, приведенные в приложении 4. 
Пример сводного сметного расчета на строительство.
Пояснительная записка к сводному сметному расчету.
1. Сводный сметный расчет составил на строительство гостиницы категории ”три звезды ” на 420 номеров 25 этажной с подземной пристроенной 3-х уровневой стоянкой в г. Москве.
2. В качестве объекта - аналога принять объект - представитель, представленный в сборнике показателей стоимости ( в базисных и текущих ценах), выпуск 6, июнь 2009 г.
3. Локальные сметные расчеты составлены в базисных (на 1 января 200 г.) и текущих ценах июня 2009  г. Объемный сметный расчет и сводный сметный расчет составлены в текущих ценах июня 2009 года.
4. Роки строительства объекта:
- начало - апрель 2010 года
- окончание - май 2011 года.
5. Сметная стоимость, определенная на основе показателей стоимости объекта, умножается на средний прогнозируемей коэффициент инфляции, рассчитанный по таблице средних прогнозных индексов инфляции (приложение 6).
Для данного примера средний прогнозный коэффициент инфляции (Кср) составит:

Кср = (Кнач + Кокон) :2, где

Кнач – прогнозный коэффициент инфляции на начало строительства                       (апрель 2010г.)
Кокон – прогнозный коэффициент инфляции на окончание строительства                    (май 2011г.)

Кср = (1,036 +1,164):2 =1,10  (см. таблицу в приложении 6)
6. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по усредненным нормам, приведенным в приложении 4.
7. Величина стоимости прочих работ и затрат определяется также усреднено в соответствии с приложением 4. 

 



Таблица 5.
Заказчик
“Утвержден”  “     ”                              2009г.
Сводный сметный расчет в сумме 1521732,71 тыс.руб.
в том числе возвратных сумм
“     ”                            2009г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Гостиница категории “три звезды” на 420 номеров 25-ти этажная с подземной пристроенной 3-х уровневой автостоянкой в г. Москве.
(наименование стройки)
Составлена в текущих ценах на июнь 2009 г.

	№ п.п.
	Номера смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования,
 мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	Общая сметная
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	1
	расчет
	Отвод участка и освоение застраиваемой территории
	500,0
	-
	-
	600,0
	1100,0

	
	
	Итог по главе 1
	500,0
	-
	-
	600,0
	1100,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Объектный сметный расчет
	Глава 2. Основные объекты строительства гостиница на 420 мест
	671199,08
	105856,14
	-
	-
	777055,22

	
	
	Итог по главе 2
	671199,08
	105856,14
	-
	-
	777055,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	Затрат нет



	№ п.п.
	Номера смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели
и инвентаря
	Прочих затрат
	Общая сметная стоимость

	
	
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	4
	Локальный сметный расчет № 09
	Прокладка электрического кабеля
	-
	1547,00
	-
	-
	1547,00

	
	
	Итого по главе 4
	-
	1547,00
	-
	-
	1547,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	смета
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	

	5
	Локальный сметный расчет №10
	Наружные сети телефонизации
	147,77
	391,56
	-
	-
	539,33

	
	
	Итого по главе 5
	147,77
	391,56
	-
	-
	539,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	

	6
	Локальный сметный расчет № 11
	Наружные сети водопровода
	4782,00
	-
	-
	-
	4782,0

	7
	Локальный сметный расчет №12
	Наружные сети канализации
	2687,40
	-
	-
	-
	2687,40

	8
	Локальный сметный расчет №13
	Наружные тепловые сети 
	10753,40
	-
	-
	-
	10753,40

	
	
	Итог по главе 6
	18222,80
	-
	-
	-
	18222,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	9
	Локальный сметный расчет № 14
	Устройство покрытия
	81,00
	-
	-
	-
	81,00

	10
	Локальный сметный расчет № 15
	Озеленение территории
	512,91
	-
	-
	-
	512,91

	
	
	Итог по главе 7
	593,91
	-
	-
	-
	

	
	
	Итого по главам 1-7
	690663,56
	107794,70
	-
	600,0
	799058,26

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	



	№ п.п.
	Номера смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования,
мебели  и
инвентаря
	Прочих затрат
	Общая сметная стоимость

	11
	ГСН-81-05-01-2001 п.4.4
	Временные здания и сооружения 1,6% от итога глав 1-7
	11052,00
	1725,00
	-
	-
	12777,00

	
	
	Итого по главе 8
	11052,00
	1725,00
	-
	-
	12777,00

	
	
	Итого по главам 1-8
	701715,56
	109519,70
	-
	600,0
	811835,26

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	Учтены в строке “Итого по главам 1 - 12”

	
	
	Глава 10. Содержание службы заказчика (строительный контроль)
	Затраты учтены в строке “Итого по главам 1 -12”

	
	
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	Затрат нет

	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	Затраты учтены в строке “Итого по главам 1-12”

	
	Приложение № 4
	Итого по главам 1 -12 с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты
	701715,56
	109519,70
	215645,00
	145487,00
	1172367,26

	
	
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	126308,80
	19713,55
	38816,10
	26187,66
	211026,11

	
	
	Всего:
	828024,36
	129233,25
	254461,10
	171674,66
	1383393,37

	
	
	Всего с учетом среднего прогнозного коэффициента инфляции 1,10:
	1521732,71
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